

Рассмотрена:

на пед.совете

протокол № 3 от 17.01.2022г.



Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОСНОО,  
ФГОСООО на 2021–2027 годы

№ п / п	Мероприятия	Сроки и исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОСООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОСНОО и ФГОСООО	Август 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОСНОО и ФГОСООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОСНОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОСООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОСНОО и ФГОСООО за период 2022–2027 годов	Август 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОСНОО и ФГОСООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОСНОО	Май, ежегодно 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОСНОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОСООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОСООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года	Аналитические отчеты за период проведения просветительских мероприятий

		афиком	Пакетинформационно-методическихматериалов РазделынасайтеОО
6	АнализеющихсяявобразовательнойорганизацииусловийиресурсногообеспеченияреализацииобразовательныхпрограммНООиОООвсоответствиистребованияминовыхФГОСНООиООО	Октябрь 2021 года	АналитическаязапискаобоценкеусловийобразовательнойорганизациисучетомтребованийновыхФГОСНООиООО
7	Анализсоответствияматериально-техническойбазы образовательнойорганизациидляреализацииООПНООиОООдействующимсанитарнымипротивопожарнымнормам, нормамохранытруда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическаязапискаобоценкематериально-техническойбазыреализацииООПНООиООО, приведениееевсоответствиестребованияминовых ФГОСНООиООО
8	КомплектованиебиблиотекиУМКповсемпредметамучебныхплановдляреализацииновыхФГОСНООиОООвсоответствиисФедеральнымперечнемучебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	НаличиеутвержденногоиобоснованногоспискаучебниковдляреализацииновыхФГОСНООиООО. Формированиеежегоднойзаявкинаобеспечениеобразовательнойорганизации учебникамивсоответствиисФедеральнымперечнемучебников
9	Разработкаиреализациясистемымониторингаобразовательныхпотребностей(запросов) обучающихсяиродителей(законныхпредставителей) дляпроектированияучебныхплановНООиОООвчасти, формируемойучастникамиобразовательныхотношений, иплановвнеурочнойдеятельностиНООиООО	Октябрь 2021 – март 2022 года	АналитическаясправказамдиректорапоУВР. АналитическаясправказамдиректорапоВР
10	Разработкаиреализациямоделейсетевовзаимодействияобразовательнойорганизациииучрежденийдополнительногообразованиядетей, учрежденийкультурыиспорта, среднихспециальныхивысшихучебныхзаведений, учрежденийкультуры, обеспечивающихреализациюООПНООиОООврамкахпереходанановыеФГОСНООиООО	Октябрь 2021 –май 2022 года	Моделисетевовзаимодействия Договорыосетевовзаимодействии
11	ОбеспечениекоординациисетевовзаимодействияучастниковобразовательныхотношенийпореализацииООПНООиОООв	Втечениевсегопериодас 2021–	Пакетдокументовпосетевовзаимодействию

	рамках перехода на новые ФГОСНОО и ОО	2027 годов	
1 2	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОСО</b>			
1 3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОСНОО и ФГОСО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОСНОО и ФГОСО
1 4	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОСО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОСО
1 5	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
1 6	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
1 7	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОСНОО и ФГОСО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОСНОО и ФГОСО
1 8	Приведение в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
1 9	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии и требованиями миновых ФГОС ООО	До 01.05.2022	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности</p>

			НОО. Планвнеурочнойдеятельности ООО
2 5	Разработкаучебныхпланов, плановвнеурочнойдеятельностидля 1–4-хи 5–8-хклассовпоновымФГОСНООиОООна 2025/26 учебныйгод	До 30 мая 2025 года	УчебныйпланНОО. УчебныйпланООО. Планвнеурочнойдеятельности НОО. Планвнеурочнойдеятельности ООО
2 6	Разработкаучебногоплана, планавнеурочнойдеятельностидля 5–9-хклассовпоновомуФГОСОООна 2026/27 учебныйгод	До 30 мая 2026 года	УчебныйпланООО. Планвнеурочнойдеятельности ООО
2 7	Разработкаиутверждениерабочихпрограммпедоговпоучебнымпредметам, учебнымкурсам (втомчислеивнеурочнойдеятельности) иучебныммодулямучебногопланадля 1-хи 5-хклассовна 2022/23 учебныйгод всоответствиистребованиям иновыхФГОСНООиООО	До 31 августа 2022 года	Рабочиепрограммыпедагогов поучебнымпредметам, учебнымкурсам (втомчислеивнеурочнойдеятельности) иучебныммодулямучебногопланадля 1-хи 5-хклассов
2 8	Разработкаиутверждениерабочихпрограммпедоговпоучебнымпредметам, учебнымкурсам (втомчислеивнеурочнойдеятельности) иучебныммодулямучебногопланадля 2-хи 6-хклассовна 2023/24 учебныйгод всоответствиистребованиям иновыхФГОСНООиООО	До 31 августа 2023 года	Рабочиепрограммыпедагогов поучебнымпредметам, учебнымкурсам (втомчислеивнеурочнойдеятельности) иучебныммодулямучебногопланадля 2-хи 6-хклассов
2 9	Разработкаиутверждениерабочихпрограммпедоговпоучебнымпредметам, учебнымкурсам (втомчислеивнеурочнойдеятельности) иучебныммодулямучебногопланадля 3-хи 7-хклассовна 2024/25 учебныйгод всоответствиистребованиям иновыхФГОСНООиООО	До 31 августа 2024 года	Рабочиепрограммыпедагогов поучебнымпредметам, учебнымкурсам (втомчислеивнеурочнойдеятельности) иучебныммодулямучебногопланадля 3-хи 7-хклассов
3 0	Разработкаиутверждениерабочихпрограммпедоговпоучебнымпредметам, учебнымкурсам (втомчислеивнеурочнойдеятельности) иучебныммодулямучебногопланадля 4-хи 8-хклассовна 2025/26 учебныйгод всоответствиистребованиям	До 31 августа 2025 года	Рабочиепрограммыпедагогов поучебнымпредметам, учебнымкурсам (втомчислеивнеурочнойдеятельности) иучебныммодулямучебногопланадля 4-хи 8-хклассов

	иновых ФГОСНООиООО		
3 1	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями и новых ФГОСНООиООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
3 2	Утверждение списка УМК для уровней НООиООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НООиООО с приложением данного списка
3 3	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями
3 4	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОСНООиООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОСНООиООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОСНООиООО

<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОСООО</b>			
3 5	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОСООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3 6	Корректировка плана методических семинаров в внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации и ориентацией на проблему перехода на ФГОСНОО и ОО	Июнь, ежегодно 2022 по 2026 годы	План методических семинаров в внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
3 7	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОСНОО и ФГОСООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3 8	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООПНОО и ООПНОО по новым ФГОСНОО и ОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
3 9	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОСООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
4 0	Формирование пакета методических материалов по мере реализации ООПНОО по новому ФГОСНОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по мере реализации ООПНОО по новому ФГОСНОО
4 1	Формирование пакета методических материалов по мере реализации ООПОО по новому ФГОСООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по мере реализации ООПОО по новому ФГОСООО
4 2	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОСНОО и О	До 1 сентября	План ВШК на учебный год.

	ООи реализации ООПНООиООО по новым ФГОСНООиООО	жегодно 2022 по 2026 годы	Аналитические справки по итогам ВШК
4 3	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОСНООиООО и реализации ООПНООиООО по новым ФГОСНООиООО	До 1 сентября жегодно 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНООиФГОСООО</b>			
4 4	Анализ кадрового обеспечения постепенно переходя на обучение по новым ФГОСНООиФГОСООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4 5	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНООиФГОСООО	Январь 2022 года,  ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4 6	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОСНООиФГОСООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООПНООиООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки к исполнению в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООПНООиООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР
4 7	Распределение учебной нагрузки педагогов в учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНООиФГОСООО</b>			
4 8	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНООиФГОСООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации  Пакет информационных-методических материалов
4 9	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение	Ежеквартально в течение	Сайт образовательной организации,



	епоновымФГОСНООиФГОСООО	чениевсего периодас 2021 по 2027 годы	страницышколывсоциальных сетях, информационныйстендвхолле образовательнойорганизации
50	ИзучениеиформированиемненияродителейпостепенномпереходанаобучениепоновымФГОСНООиФГОСООО, представлениерезультатов	Ежеквартальновтечениевсего периодас 2021 по 2027 годы	Сайтобразовательнойорганизации, страницышколывсоциальных сетях, информационныйстендвхолле образовательнойорганизации.  АналитическисправкизаместителейдиректорапоУВР, ВР, педагога-психолога
51	Информированиеонормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническомифинансовомобеспечении постепенногопереходанаобучениепоновымФГОСНООиФГОСООО	Ежеквартальновтечениевсего периодас 2021 по 2027 годы	Сайтобразовательнойорганизации, страницышколывсоциальных сетях, информационныйстендвхолле образовательнойорганизации
<b>6. Материально-техническоеобеспечение постепенногопереходанаобучениепоновымФГОСНООиФГОСООО</b>			
< . . >	<...>	<...>	<...>
<b>7. Финансово-экономическоеобеспечение постепенногопереходанаобучениепоновымФГОСНООиФГОСООО</b>			
< . . >	<...>	<...>	<...>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Щеглов Юрий Александрович

Действителен с 28.09.2021 по 28.09.2022